DIAGRAMA DE GANTT

RECONSTRUCCION DEL PARQUE DON JUAN ROSADO

CONTRATACION SIMPLIFICADA (COMPARACION DE PRECIOS)

REF: ASIS-CCC-CP-2026-0001

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seman a 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33
VERJA DE PROTECCION EN ZINC																																	
DEMOLICIONES																																	
DESMONTE DE ELEMENTOS A CONSERVAR																																	
PRELIMINARES																																	
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA																																	
HORMIGON ARMADO																																	
MURO DE BLOCK																																	
TERMINACION DE SUPERFICIES																																	
PISOS Y REVESTIMIENTOS																																	
JARDINERIA Y PLANTAS																																	
INSTALACIONES SANITARIAS																																	
INSTALACIONES ELECTRICA Y AFINES																																	
ACAMETIDA ELECTRICA																																	
SONIDO																																	
DATA																																	
RESTAURACION DE GLORIETA DEL PARQUE EXISTENTE																																	
FUENTE																																	
BUSTOS																																	
MISCELANEOS																																	